

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL LIMANU
JUDETUL CONSTANTA

Inițiator-Primar



HOTĂRÂREA NR. 80
privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a proiectului FEADR "RENOVARE,
MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI,
JUDETUL CONSTANTA" derulat conform contractului de finantare nr.
C076CN00031521400192/21.12.2016

Consiliul local Limanu, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2024, în baza dispoziției primarului comunei Limanu nr. 117/08.04.2024

Având în vedere:

- proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a proiectului FEADR "RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA" derulat conform contractului de finantare nr. C076CN00031521400192/21.12.2016, înregistrat cu nr. 6770/12.04.2024;
 - Referatul de aprobare al inițiatorului, respectiv primarul comunei Limanu, înregistrat cu nr. 6772/12.04.2024;
 - Referatul Compatimentului achizitiei publice, investitii inregistrat sub nr. 6773/12.04.2024;
 - Prevederile H.C.L. nr.93/14.06.2017, privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantare bancară în valoare de 1.062.687,60 lei, de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile mici și mijlocii S.A.-IFN;
 - Prevederile art. 8 din HGR Nr. 1262/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.79/2009, privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
 - Prevederile art. 63 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
 - Prevederile art.129 alin. 2 litera b), alin. 4 lit. a), b) și g) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 - Prevederile art.139 alin. 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 - Faptul că prin contractul de finantare se prevede ca, din termenul de valabilitate a contractului de finanțare, în ultimele 3 luni de zile să se efectueze doar cereri de plată aferente cheltuielilor efectuate în proiectul finanțat, termen ce nu poate fi respectat având în vedere faptul că până în prezent finanțatorul nu a finalizat procesul de avizare a Cererii de plată tranșă nr.3;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Limanu;

În temeiul art. 129 alin (2) lit b), alin (4) lit a), b), g) art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a proiectului FEADR “RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA” derulat conform contractului de finantare nr. C076CN00031521400192/21.12.2016 până la data de 21.10.2024.

Art.2. Se aprobă plata penalității de 0,1% calculata la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit.

Art.3. Se aprobă solicitarea prelungirii Scrisorii de garanție nr. 371/02.08.2017 până la data de 06.11.2024 și plata comisionului de garantare aferent, către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile mici și mijlocii S.A.-IFN, la valoarea Scrisorii de garanție de 1.062.687,60 lei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Limanu și compartimentul financiar contabil.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul legalității, tuturor persoanelor interesate, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire și se va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 vot abținere, 0 vot împotriva din 13 consilieri prezenți și un număr de 14 consilieri în funcție.

Nr. 80/15.04.2024
Comuna Limanu



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Ivan Georgiana