Nr mreg..%. 5 011 01014

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia directd de servicii de elaborare studii, analize, strategii si documente

strategice

pentru dezvoltarea sustenabild a destinatiilor turistice — SUSDEST-NET / BSB00884

Autoritate UAT COMUNA LIMANU, jud. Constanta, CIF 4671688

contractanta

Obiect contract Servicii de elaborare studii, analize, strategii si documente strategice pentru
dezvoltarea sustenabild a destinatiilor turistice

Proiect SUSDEST-NET — Sustainable Destinations Black Sea Network, cod BSB00884

Program finantare | Interreg VI-B NEXT Bazinul Mérii Negre 2021~2027, Prioritatea ,,Blue and Smart
Region”

Coduri CPV 71320000-7 / 71335000-5 / 79311100-8 / 73200000-4 / 79311400-1

Valoare estimatd | 244.462,81 lei fara TVA (295.800,00 lei cu TVA 21%)

Durata contract ~19 luni (estimat: aprilie 2026 — octombrie 2027)

Tip contract Contract de prestdri servicii — suma global3, plétit pe bazi de livrabile acceptate

Criteriu atribuire

Pretul cel mai scdzut, cu conditia indeplinirii tuturor cerintelor minime din
prezentul Caiet de Sarcini

Persoana de { Ovidiu PRODILEANU, Coordonator Ioca‘I PP5 |
contact administrativ@primarialimanu.ro | 0241.858.204
1. CONTEXTUL ACHIZITIEI

1.1. Autoritatea Contractanti

UAT COMUNA LIMANU este o unitate administrativ-teritoriald din judetul Constanta, cu o
populatie de aproximativ 6.350 de locuitori si un teritoriu care include localittile Limanu,
Vama Veche, 2 Mai si Hagieni. Prin specificul sdu geografic si cultural, comuna administreazi
doua dintre cele mai cunoscute destinatii turistice de litoral din Romania — Vama Veche si 2
Mai -, recunoscute la nivel national si international pentru identitatea lor culturald distinct3,
caracterul autentic si potentialul ecologic deosebit al zonei costiere.

Autoritatea Contractanta participa activ la atragerea §i implementarea proiectelor finantate
din fonduri europene, in special in domenii precum dezvoltarea durabil3, turismul responsabil,
protectia mediului si cooperarea transnationali.
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1.2. Proiectul SUSDEST-NET

Prezenta achizitie este initiatd in contextul implementirii de citre Comuna Limanu, in calitate
de Partener S (PPS), a proiectului ,Sustainable Destinations Black Sea Network — SUSDEST-
NET” (cod BSB00884), finantat prin Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Marii Negre 2021-
2027, Prioritatea ,Blue and Smart Region”.

Proiectul urmareste consolidarea cooperdrii transnationale si promovarea unui model
integrat de dezvoltare durabild a destinatiilor turistice din regiunea Mérii Negre, prin
adoptarea principiilor ESG (Environmental, Social and Governance), utilizarea instrumentelor
digitale si implicarea activd a actorilor locali. Parteneriatul SUSDEST-NET reuneste autoritati
publice, organizatii de management al destinatiei si institutii de cercetare din Turcia, Bulgaria,
Georgia si Romania, avénd ca Lider de Parteneriat (LP1) Municipalitatea Kavala (Grecia).

Cod proiect BSB00884

Program Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin 2021-2027

Prioritate Blue and Smart Region

Lider Parteneriat (LP1) Municipalitatea Kavala, Grecia

Rolul Comunei Limanu Partener 5 (PP5)

Perioada de implementare Noiembrie 2025 — Octombrie 2027 (6 perioade a cate 4 [uni)
Finantare nerambursabild 90% fonduri europene Interreg NEXT

Cofinantare proprie 10% din bugetul local al UAT Limanu

1.3. Necesitatea achizitiei

Activitatile asumate de PPS in cadrul proiectului SUSDEST-NET presupun elaborarea unor
documente strategice si analitice de specialitate (studii, politici, strategii, planuri de
sustenabilitate), care implicd expertizd multidisciplinard in domenii precum planificare
strategicd, turism durabil, politici publice, analizd ETIS/GSTC si management de destinatie.
Aparatul propriu al autoritatii contractante nu dispune de aceast3 expertizi si nici de resursele
umane disponibile pentru a realiza simultan activitatile curente ale administratiei si cerintele
tehnice ale proiectului european. Necontractarea serviciilor in timp util ar conduce la
neindeplinirea obligatiilor contractuale fat3 de LP1 si la riscul pierderii eligibilititii cheltuielilor
aferente PP5.

2. ACTIVITATILE PROIECTULUI LA CARE CONTRIBUIE SERVICIILE

Serviciile care fac obiectul prezentului contract contribuie direct la realizarea urmatoarelor
activitati din proiectul SUSDEST-NET, asumate de PP5:

Activitatea 1.1 — infiintarea Comitetelor de Management al Destinatiei (DMC) si elaborarea
Politicii Comune de Turism Durabil

PP5 se angajeazd sa contribuie la elaborarea Politicii comune de turism durabil pentru
regiunea Marii Negre, document care va respecta criteriile Sistemului European de Indicatori
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pentru Turism (ETIS) si ale Consiliului Global pentru Turism Durabil (GSTC). Tn acest scop, va fi
sprijinita identificarea si maparea actorilor relevanti pentru destinatia Limanu (autorititi
locale, operatori turistici, organizatii de mediu, asociatii culturale, reprezentanti ai
comunitatilor din Vama Veche si 2 Mai), si va fi elaboraté contributia locald la documentul de
politicd comuna.

Activitatea 1.4 — Evaluarea de referintd a destinatiei si analiza necesititilor (Baseline
Assessment & Needs Analysis)

PPS va efectua evaluarea sustenabilitatii destinatiei Limanu utilizdnd cadrul metodologic ETIS
si, dupa caz, criteriile GSTC. Evaluarea va stabili o situatie de referintd cuprinzitoare a
statutului actual de sustenabilitate, acoperind patru dimensiuni: (i) managementul destinatiei,
(i) impactul social si cultural, (iii) impactul economic si (iv) impactul de mediu. Vor fi colectate
§i analizate date privind eficienta resurselor, protectia mediului, conservarea patrimoniului
cultural, implicarea comunitatii si durabilitatea economicd, cu participarea activd a partilor
interesate locale. Rezultatul va fi un raport de referinté detaliat, cu analizi SWOT si prioritati
de actiune.

Activitatea 1.5 — Strategii si planuri pentru destinatii durabile (Common Sustainable
Destination Strategy si Sustainability Plan)

PP5 &i asuma elaborarea Strategiei comune pentru destinatii sustenabile si a Planului de
sustenabilitate al destinatiei Limanu. Strategia comun3 va defini viziunea strategic3,
obiectivele masurabile si indicatorii-cheie de performanta (KPI) aliniali la ETIS/GSTC, pe baza
constatarilor din evaluarea de referintd. Planul de sustenabilitate va adapta aceste obiective
la realitatile locale ale Vama Veche si 2 Mai, cu KPI specialitzati distinct pentru sectorul public
si sectorul privat, seturi de date pentru monitorizarea performantei, mecanisme de colectare
si actualizare a datelor, masuri concrete si termene de implementare.

Activitatea 1.7 — Implementari pilot si schimb de experientd interpartenerial

PPS va sprijini proiectarea si definirea actiunilor pilot pentru Vama Veche si 2 Mai, utilizand
metodologia RADAR (EFQM), cu obiective clar definite, termene, responsabilitati si indicatori
de progress. Se vor documenta lectiile invitate si bunele practici rezultate, care vor fi
diseminate in reteaua SUSDEST-NET. Progresele vor fi monitorizate fat3 de indicatorii stabilii,
cu posibilitatea ajustdrii operative a masurilor.

3. SERVICIILE SOLICITATE — ACTIVITATI $I LIVRABILE

Contractantul va presta un set integrat de servicii structurate pe 6 etape logice, corelate cu
perioadele de implementare ale proiectului SUSDEST-NET.

CERINTA OBLIGATORIE PRIVIND LIMBA LIVRABILELOR: Toate livrabilele (studii, rapoarte,
strategii, planuri, documente de politica) vor fi elaborate si predate in doua versiuni lingvistice
oficiale obligatorii - in limba ROMANA si in limba ENGLEZA. Versiunea in limba englezi este
obligatorie pentru raportarea cétre Liderul de Parteneriat (LP1 — Municipalitatea Kavala,



Grecia), pentru validarea la nivelul parteneriatului transnational SUSDEST-NET si pentru
diseminarea rezultatelor in cadrul Programului Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin. Ambele
versiuni lingvistice vor fi predate simultan, la aceeasi data limit3, si au caracter oficial egal.
Predarea unui livrabil intr-o singura limba nu constituie livrare complet3 si nu declanseaza
procedura de receptie.

Etapa 1 - Analiza initiala si colectare date

Aceastd etapad cuprinde activitifile pregititoare necesare fundamentirii documentelor
strategice: definirea metodologiei de lucru si a planului detaliat de implementare, colectarea
§i centralizarea datelor relevante privind destinatia Limanu, analiza cadrului european,
national si regional aplicabil in domeniul turismului durabil, identificarea actorilor relevanti
(stakeholderi), a nevoilor, problemelor si oportunitatilor de dezvoltare.

Etapa 2 - Studii de evaluare si analize de referint

Contractantul va realiza urmatoarele livrabile analistice:

L1 - Studiu privind Politica comuna de turism sustenabil (Policy Recommendation Paper)

Document strategic de politicd publicd care va defini cadrul coerent de politici aplicabil
destinatiilor participante, cu accent pe sustenabilitate, guvernant3 participativa si echilibru
intre dezvoltarea economici, protectia mediului si impactul social. Va include: analiza cadrului
european si national relevant, identificarea tendintelor si bunelor practici, definirea
principiilor si directiilor comune de politics publics, recomandéri concrete pentru autoritatile
publice si actorii din managementul destinatiei.

L2 ~ Studiu de identificare si mapare a stakeholderilor (Stakeholders Identification &
Mapping)

Studiu dedicat identificarii, clasificirii si analizei actorilor relevanti pentru dezvoltarea
sustenabild a destinatiei Limanu, incluzind: identificarea actorilor publici, privati si non-
guvernamentali, analiza intereselor, rolurilor, nivelului de influent3 si relatiilor dintre acestia,
elaborarea hartii stakeholderilor, evaluarea potentialului de cooperare, recomandiri privind
mecanismele optime de implicare a stakeholderilor in guvernanta destinatiei.

L3 - Studiu de evaluare de bazi si analizd a nevoilor destinatiei (Destinations' Baseline
Assessment & Needs Analysis)

Evaluarea de bazi a destinatiei Limanu, utilizind metodologia ETIS si criteriile GSTC, cu scopul
stabilirii unei imagini obiective asupra nivelului actual de sustenabilitate. Activitatile vor
include: definirea si aplicarea metodologiei de evaluare, colectarea si analiza datelor pentru
cele patru dimensiuni (management destinatie, impact social/cultural, impact economic,
impact mediu), realizarea analizei SWOT din perspectiva sustenabilittii, identificarea
nevoilor, lacunelor si oportunitatilor, elaborarea raportului de evaluare fundamentat pe date
si indicatori relevanti.

Etapa 3 — Documente de politici si strategie
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L4 - Strategie comund pentru destinatii sustenabile (Common Sustainable Destination
Strategy — Strategic Objectives & KPis)

Document strategic comun care va include: definirea viziunii strategice comune pentru
destinatiile participante la SUSDEST-NET, stabilirea obiectivelor strategice pentru dezvoltarea
sustenabild, definirea si structurarea unui set de indicatori-cheie de performant3 (KP1) aliniati
la ETIS si GSTC, corelarea obiectivelor si indicatorilor cu rezultatele evaluirii de baz,
elaborarea documentului strategic comun ca referint3 pentru planurile locale.

Etapa 4 - Planificare operationali si seturi de date

L5 - Planul de sustenabilitate al destinatiei Limanu (Sustainability Plan — Specialisation of
KPIs & Datasets)

Document strategic aplicativ, derivat din strategia comun3, adaptat specificului local Vama
Veche / 2 Mai. Va cuprinde: adaptarea obiectivelor si indicatorilor comuni la particularitatile
destinatiei, specialitzarea KPi-urilor distinct pentru sectorul public si sectorul privat, definirea
seturilor de date necesare monitorizirii performantei, stabilirea mecanismelor de colectare,
actualizare si utilizare a datelor, masuri concrete, responsabilitdti si termene de
implementare.

Etapa 5 - Sprijin pentru implementéri pilot i schimb de experient3

L6 — Raport implementari pilot si schimb de experient3 interpartenerial

Sprijin pentru proiectarea si definirea actiunilor pilot prioritare pentru Vama Veche si 2 Mai,
utilizdnd metodologia RADAR (EFQM). Va include: identificarea si selectarea domeniilor
prioritare de interventie, proiectarea actiunilor pilot cu obiective, activititi, indicatori si

rezultate asumate, sprijin metodologic pentru schimbul de experient interpartenerial in
reteaua SUSDEST-NET, documentarea lectiilor invitate si a bunelor practici rezultate.

Etapa 6 — Coordonare, raportare si validare livrabile (pe toati durata contractului)

Pe intreaga duratd a contractului, Contractantul va asigura: comunicarea operationala
permanentd cu Autoritatea Contractants, participarea la intalnirile de monitorizare (minimum
1 per perioadad de proiect), prezentarea rezultatelor intermediare, revizuirea livrabilelor in
urma observatiilor formulate, finalizarea documentelor in forma agreats si asigurarea
conformrii cu cerintele de vizibilitate ale Programului Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin.

4. TABEL SINTETIC LIVRABILE, TERMENE $I STRUCTURA PLATHI

Nr. | Livrabil Activitate Perioadd Termen maxim
| SUSDEST-NET proiect predare
L1 | Studiu Politicd comun3 turism sustenabil | A1.1 P2 30 iunie 2026
(Policy Recommendation Paper)




L2 | Studiu identificare si mapare stakeholderi | A1.3 P2 30 iunie 2026

L3 | Studiu evaluare de bazd si analizd nevoi | A1.4 P3 31 octombrie
destinatie (ETIS/GSTC) 2026

L4 | Strategie comund destinatii sustenabile | A1.5 P4-5 30 iunie 2027
(Obiective strategice & KPIs)

L5 | Plan de sustenabilitate destinatie Limanu | A1.5 P4a-5 30 iunie 2027
(KPIs speciali{zati + seturi date)

L6 | Raport implementdri pilot si schimb | A1.7 P6 31 octombrie
experienta interpartenerial 2027

Fiecare livrabil va fi predat insotit de: (i) documentul principal in format editabil (Word/Excel),
(ii) fisier PDF semnat, (iii) rezumat executiv (2—4 pagini) si, dup3 caz, (iv) seturi de date si fisiere
suport.

5. PLANUL DE LUCRU — CORELATIA CU PERIOADELE PROIECTULUI

Proiectul SUSDEST-NET a debutat in noiembrie 2025 si este structurat pe 6 perioade de cite 4
luni fiecare. Serviciile care fac obiectul prezentului contract acopera perioadele 2-6, dup3 cum
urmeaza:

Perioada Interval Activitati principale Efort estimat echipa
proiect calendaristic
Perioada 2 Mart. 2026 - | Al.1: Contributie politicd comund + A1.3: | Minim 2 experti
lun. 2026 identificare si mapare stakeholderi (L1, | tehnici
L2)
Perioada 3 lul. 2026 — Oct. | A1.4: Evaluare de bazi destinatie +| Minim 4  experti
2026 analiza nevoi ETIS/GSTC (L3) tehnici
Perioadele Nov. 2026 — lun. | A1.5: Strategie comund + Plan de |2 exp. pentru
4-5 2027 sustenabilitate Limanu (L4, L5) strategie; 6 exp.
pentru plan

Perioada 6 tul. 2027 - Oct. | A1.7: Implementdri pilot + schimb | Minim 4  experti
2027 experienta inter partenerial (L6) tehnici

Ajustarile operationale la planul de lucru pot fi realizate cu acordul Autoritatii Contractante,
fara a afecta obiectul Contractului, livrabilele finale sau structura financiar3 aprobat3.

6. LOCUL $I DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Activitdtile care implicd colectarea de date pe teren, consultarea actorilor locali, ateliere de
lucru sau intalniri cu Autoritatea Contractanti se vor desfisura pe teritoriul comunei Limanu
(Vama Veche, 2 Mai, Limanu, Hagieni) sau la sediul Autoritatii Contractante. Activittile de
analizd, elaborare de studii si documente strategice pot fi realizate la sediul Contractantului
sau in regim de lucru la distanta, fir3 a afecta calitatea rezultatelor.



Durata Contractului este de aproximativ 20 de luni, corelatd cu perioadele de implementare
ale proiectului SUSDEST-NET, incepand de la data semnarii si a emiterii ordinului de incepere,
si fara a depasi data de 31 octombrie 2027.

7. RESURSE $I EXPERTIZA NECESARA

7.1. Echipa de experti

Contractantul va constitui o echipd de 6 experti tehnici cu atributii similare, care vor acoperi
cumulativ competentele necesare. Dintre acestia, unul va indeplini rolul de coordonator de
echipa, asigurand organizarea activitatilor, comunicarea operationald cu Autoritatea
Contractantd si consolidarea livrabilelor. Implicarea expertilor este etapizats, in functie de
complexitatea activitatilor fiecarei perioade — nu se solicitd disponibilitatea simultana a
tuturor celor 6 experti pe intreaga duratd a contractului. Numarul minim de experti necesar
per perioada este urmétorul:

Perioad3 proieﬁ{I:nterval Activitati INr. minim experti

Perioada 2 aprilie—lun. 2026  |A1.1 (politicd comund) +Minimum 2 experti tehnici
A1.3(mapare stakeholderi)

Perioada 3 lul. — Oct. 2026 Al1.4 (evaluare de baza[Minimum 4 experti tehnici
ETIS/GSTC)

Perioadele 4-5 |Nov. 2026 — lun. 2027|A1.5 - Strategie comund |Minimum 2 experti tehnici

Perioadele 4-5 |Nov. 2026 — lun. 2027|A1.5 - Plan de[Minimum 6 experti tehnici
sustenabilitate

Perioada 6 tul. — Oct. 2027 A1.7 (implementari pilot {Minimum 4 experti tehnici
schimb experientd)

Notd: Repartitia de mai sus are caracter orientativ si functional. Contractantul are libertatea de a ajusta
distributia resurselor umane, cu respectarea numdrului minim de experti stabilit per perioadd si a
obligatiei de a livra rezultatele asumate la nivelul calitativ si in termenele prevdzute. Declaratia de
disponibilitate a fiecdrui expert va specifica perioadele pentru care isi asumd disponibilitatea.

Cerinte minime obligatorii per expert tehnic:

Criteriu Cerinta minima obligatorie
Calificare Studii superioare finalizate cu diploma de licentd in economie, administratie
educationala publicd, stiinte politice, sociologie, geografie, turism, mediu, management,

inginerie sau disciplind Tnruditd relevantd pentru obiectul contractului, ori
calificare echivalentd demonstrabild prin experientd profesionald relevant3

Experienta Minimum 3 ani experienta in domeniui studiilor.

profesionala

generala

Experienta Participare la cel putin 1 proiect sau contract similar, in cadrul ciruia expertul a
profesionala desfasurat activitati de elaborare de studii, analize, strategii, politici publice,

specifica planuri, evaluari sau proiecte finantate din fonduri nationale ori europene




Competente i | Capacitate de analizd, sinteza si elaborare de documente strategice; abilitatea
abilitati de a lucra in echipd multidisciplinars; competente digitale (instrumente IT,
platforme de colaborare online); cunoasterea limbii engleze la nivel functional
reprezinta un avantaj (nu o cerinta eliminatorie)

7.2. Responsabilitatile expertilor in cadrul contractului

Expertii tehnici vor contribui cumulativ la:

- realizarea studiilor, analizelor si evaludrilor solicitate;

- elaborarea documentelor de politici publice, strategiilor si planurilor de sustenabilitate;
- colectarea, analiza si interpretarea datelor relevante;

- sprijinirea activitatilor de implementare pilot si schimb de experients;

- formularea concluziilor si recomandarilor fundamentate;

- revizuirea si finalizarea livrabilelor in baza feedback-ului Autoritatii Contractante;

- mentinerea unei comunicari eficiente cu Autoritatea Contractant3 pe durata
contractului.

7.3. inlocuirea expertilor

Tnlocuirea unui expert-cheie se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al Autoritatii
Contractante, cu un expert care indeplineste cel putin cerintele minime obligatorii ale
expertului inlocuit. Toate costurile generate de inlocuire sunt suportate de Contractant.

7.4. Resurse puse la dispozitie de Autoritatea Contractant3

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie: informatii, date, documente, rapoarte si
situatii disponibile, necesare ca date de intrare pentru realizarea activitatilor; personal
responsabil pentru comunicare si validarea livrabilelor; spatii pentru desfisurarea intalnirilor
sau atelierelor care implica prezenta fizic, in masura disponibilitatii.

8. MODALITATI DE RECEPTIE §I PLATA

8.1. Procedura de receptie
Receptia serviciilor se realizeaza etapizat, pe baza fiecarui livrabil predat, conform procedurii
urmatoare:
- Contractantul transmite livrabilul insotit de Raportul de activitate aferent perioadei
respective;
- Autoritatea Contractantd analizeazi livrabilul in termen de 15 zile lucritoare de la
primire;
- Daca sunt observatii, Contractantul are 10 zile lucritoare pentru revizuire i retrimitere;

- Dupa acceptarea livrabilului, se intocmeste si se semneazi de ambele pirti Procesul-
verbal de receptie partial;
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8.2

La finalizarea tuturor livrabilelor se intocmeste Procesul-verbal de receptie final3.

Plata

Plata se efectueazd pe bazd de livrabile acceptate, prin facturare dupi semnarea fiecirui
Proces-verbal de receptie partiald. Contractantul emite factura in termen de 5 zile lucritoare
de la semnarea procesului-verbal, iar Autoritatea Contractants efectueaza plata in termen de
30 de zile de la inregistrarea facturii. Pretul contractului este ferm, in lei, si nu se ajusteazi pe
durata contractului.

Structura platilor va fi stabilita in contract, corespunzitor livrabilelor acceptate, proportional
cu complexitatea si efortul estimat pentru fiecare livrabil in parte. Nu se acordj avans.

9. OBLIGATII SPECIFICE ALE CONTRACTANTULUI

9.1.

9.3.

Obligatii de calitate si conformitate

Respectarea integralda a cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini si a prevederilor
contractuale;

Aplicarea metodologiilor ETIS si GSTC la elaborarea studiilor si documentelor strategice;

Respectarea cerintelor de vizibilitate ale Programului Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin
(logo-uri, mentiuni, formate impuse) pe toate livrabilele;

Asigurarea coerentei metodologice si interconectérii logice intre toate livrabilele;

Asigurarea unui control intern al calitétii inainte de transmiterea fiecirui livrabil.

. Obligatii de comunicare si raportare

Participarea la intdlnirile de monitorizare convocate de Autoritatea Contractanti
(minimum 1 per perioada de proiect SUSDEST-NET);

Transmiterea Raportului de activitate aferent fiecirei perioade, insottind livrabilul
corespunzator;

Notificarea Autoritatii Contractante cu cel putin 10 zile inainte de termenul de predare
a oricarui livrabil in cazul anticiparii unor intarzieri sau dificultati;

Raspuns la solicitarile de clarificdri ale Autorit3tii Contractante in termen de maximum 5
zile lucratoare.

Obligatii privind personalul

Constituirea echipei de 6 experti tehnici si asigurarea disponibilitatii fiecarui expert in
perioadele de proiect pentru care este desemnat, conform repartitiei stabilite prin
Caietul de Sarcini (cap. 7.1) si Propunerea tehnic3;

Solicitarea acordului prealabil scris al Autoritatii Contractante inainte de inlocuirea
oricdrui expert;



Prezentarea CV-urilor si documentelor justificative ale oricdrui expert propus pentru
fnlocuire.

9.4. Obligatii privind confidentialitatea si protectia datelor

Pastrarea confidentialitatii tuturor informatiilor obtinute pe durata contractului;
nedivulgarea catre terti fard acordul scris al Autoritatii Contractante;

Respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) si a legislatiei romane de aplicare;

Utilizarea datelor si informatiilor primite exclusiv in scopul realizirii serviciilor.

9.5. Obligatii de mediu, sociale si SSM

Respectarea legislatiei romane si europene aplicabile in domeniul protectiei mediului;

Respectarea obligatiilor sociale si de muncd (Codul Muncii, salarizare minim3, drepturi
fundamentale ale angajatilor);
Respectarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sinatatea in muncs;

Principiul DNSH (Do No Significant Harm): serviciile nu vor prejudicia. semnificativ
niciunul dintre cele 6 obiective de mediu ale UE (art. 17 din Regulamentul (UE)
2020/852).

10. CADRUL LEGAL APLICABIL

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completrile ulterioare;
HG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016;

Regulamentul (UE) 2021/1058 privind Fondul European de Dezvoltare Regionald si
Fondul de Coeziune;

Regulamentul (UE) 2021/1059 privind dispozitii specifice pentru obiectivul de cooperare
teritoriald europeana (Interreg);

Ghidul de finantare si regulile de implementare Interreg Vi-B NEXT Black Sea Basin 2021
2027;

Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) si legislatia romana de aplicare;

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sinitatea in muncs si normele metodologice
de aplicare;

Legislatia aplicabild in domeniile protectiei mediului, muncii si protectiei sociale.

Intocmit,
Coordonator local PP5
Ovidiu PROD!

Semnatura:




